Compte rendu réunion de chantier
du 12 mai 2025 à 14 heures

Présents : Alpes Peinture, RJ Menuiserie, Christian Blaise

Point sur les travaux :

Validation des couleurs bardage, volets, mains courantes, rambardes, poteaux filants, séparations balcons, planches de rives, fenêtres, encadrement fenêtres.
Quelques photos des travaux.

RJ MENUISERIE

Poteau filant à changer
Alpeinture le déposera

Poteau filant à recouper



ALPEINTURE

Séparation balcon à renforcer avec équerre
Appartement
30-31

Appartement
109-110 113-114

Main courante à refixer
Appartement
128

Crépi à reprendre

Appartement 117

Appartement 101

Mardi 13 mai 25 à 14 heures

Réunion avec M. Muraz pour l'ouverture des volets (Double de clefs des appartements chez LCM)

Listes des appartements ouvert par M. Muraz : 32 (pas la bonne clef) 36-37-40-47-64-102

Liste des appartements dont les volets sont restés fermés :
115-122-108-105-54-55-56-59-65-79-29-32-23-4 (pour le 59 M.Muraz a reçu le code de la boite à clefs du propriétaire il doit repasser pour ouvrir)

Un mail a été envoyé : Texte ci-dessous
Les travaux de peinture ont commencé et vos volets sont toujours fermés.
L'entreprise de peinture ne pourra traiter que la partie extérieure du volet,
Les fenêtres ainsi que l'encadrement ne seront pas traitées non plus.